



## Карточка ПСР-проекта «Оптимизация процесса «Утренний приём детей в ДОУ»»

### 1. Вовлеченные лица и рамки проекта:

**Заказчики процесса:** родители (законные представители) и воспитатели МБДОУ «Детский сад № 40» комбинированного вида города Орла

**Периметр проекта:** пять основных групп МБДОУ «Детский сад № 40» комбинированного вида

**Границы процесса:** от момента входа ребенка в здание детского сада до захода в групповую комнату

**Владелец процесса:** воспитатели групп, помощники воспитателей МБДОУ «Детский сад № 40» комбинированного вида

**Руководитель проекта:** Давыденко Елена Геннадьевна

**Команда проекта:** Давыденко Елена Геннадьевна – заведующая, Свиридова Оксана Александровна - заместитель заведующей по АХР, Новикова Татьяна Евгеньевна - старший воспитатель, Вагапова Саимя Фагимовна – воспитатель, Дёмина Надежда Николаевна – помощник воспитателя

### 2. Обоснование выбора:

**Ключевой риск:** опоздание детей на завтрак или утренние занятия и опоздание родителей на работу

#### **Проблемы:**

1. Лишние передвижения участников образовательного процесса
2. Потеря времени при раздевании детей утром
3. Психологическая нестабильность родителей при переодевании детей
4. Дополнительная угроза распространения вирусов, особенно в эпидемический период
5. Отвлечение педагогов от основных обязанностей данного временного периода
6. Беспорядок внутри детских шкафов

### 3. Цели и плановый эффект:

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение времени при утреннем приеме детей в детский сад	до 14 мин.* на 1 ребенка (в зависимости от сезона)	до 5 минут на одного ребенка (в зависимости от сезона)

\*будет уточнено при анализе

### 4. Ключевые события проекта:

1. Старт проекта – 31.12.2019
2. Диагностика и целевое состояние – 09.01.2020 – 28.02.2020
  - Разработка текущей карты процесса – 31.01.2020
  - Разработка целевой карты процесса – 28.02.2020
3. Внедрение улучшений – 28.02.2020 – 25.05.2020
  - Совещание по защите подходов внедрения – 28.02.2020
4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 25.05.2020 – 29.05.2020
  - Завершающее совещание – 29.05.2020