



РОСАТОМ

Карточка ПСР-проекта

«Оптимизация процесса движения участников образовательных отношений и посетителей внутри и по территории ДОО» (единые требования к визуализации и навигации)



1. Вовлеченные лица и рамки проекта:

Заказчики процесса: воспитанники, родители (законные представители) и сотрудники МБДОУ «Детский сад № 40» комбинированного вида города Орла

Периметр проекта: здания и территория детского сада

Границы процесса: от входа (въезда) на территорию (в здание) до пункта назначения

Владелец процесса: заведующая ДОО

Руководитель проекта: Свиридова Оксана Александровна

Команда проекта: Давыденко Елена Геннадьевна – заведующая, Свиридова Оксана Александровна – заместитель заведующей по АХР, Новикова Татьяна Евгеньевна - старший воспитатель, Игина Екатерина Георгиевна – педагог дополнительного образования

2. Обоснование выбора:

Ключевой риск: травмы и (или) несчастные случаи при движении в зданиях и по территории ДОО

Проблемы:

1. Небезопасная траектория перемещения
2. Отсутствие визуальных знаков (разметки)
3. Потеря времени
4. Отвлечение сотрудников
5. Не типовой проект детского сада: наличие двух корпусов, двух въездов и т.п.
6. Пищеблок расположен в отдельно пристроенном здании
7. Не достаточно развита у воспитанников культура (навык) хождения по лестницам

3. Цели и плановый эффект:

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Исключение пересечений потоков при движении	70 %	100 %

* текущий показатель является относительным

4. Ключевые события проекта:

1. Старт проекта – 31.12.2019
2. Диагностика и целевое состояние – 09.01.2020 – 28.02.2020
 - Разработка текущей карты процесса – 31.01.2020
 - Разработка целевой карты процесса – 28.02.2020
3. Внедрение улучшений – 28.02.2020 – 25.05.2020
 - Совещание по защите подходов внедрения – 28.02.2020
4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 25.05.2020 – 29.05.2020
 - Завершающее совещание – 29.05.2020